

Zadavatel:

Státní zemědělský intervenční fond

se sídlem: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

IČO: 48133981

Veřejná zakázka:

„Implementace a provoz informačního systému SZIF pro Monitoring Approach“

zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VII

dle ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 (obdrženo dne 30. 8. 2021):

Dotaz 1)

Podle článku 5.1 závazného textu Smlouvy o dodávce, implementaci a zajištění služeb podpory, provozu a rozvoje informačního systému pro Monitoring Approach (dále jen „smlouva“) a podle článku 2.1.2 přílohy č. 8 k této smlouvě nabude smlouva účinnosti až 1. 9. 2022 a data závazných milníků a jim odpovídající data v ostatních přílohách smlouvy budou posunuta o 1 kalendářní rok, pokud smlouva bude uzavřena později než 31. 10. 2021.

S ohledem na nyní stanovenou lhůtu pro podání předběžných nabídek a na to navazující úkony je již nyní zřejmé, že není reálné, aby smlouva byla uzavřena do 31. 10. 2021. Přitom termíny plnění mají závažný vliv na předběžnou nabídku účastníka včetně ceny.

Může účastník počítat s tím, že účinnost smlouvy nenastane dříve než 1. 9. 2022, a počítat s posunem všech milníků o 1 rok?

Informace zadavatele:

Vzhledem k tomu, že v současné době stále nelze vyloučit, že smlouva na plnění veřejné zakázky bude uzavřena do 31. 10. 2021, nemůže nyní zadavatel potvrdit, že účinnost smlouvy nenastane dříve než 1. 9. 2022, ani to, že lze počítat s posunem všech milníků o 1 rok.

Dotaz 2)

Podle článku 6.1.6 závazného textu smlouvy nastane 4. fakturační milník – právo fakturovat cenu položky „vlastní Implementace“ – až po ukončení Pilotního a akceptačního provozu a jeho finální akceptaci potvrzené bez výhrad. Pilotní a akceptační provoz přitom bude trvat nejméně 12 měsíců a jeho finální akceptace případně další 3 měsíce, jak stanoví kap. 1 přílohy č. 8 ke smlouvě.

Před zahájením Pilotního a akceptačního provozu přitom musí být všechny nyní známé části celého díla hotovy a naimplementovány. Náklady na tuto zcela podstatnou část plnění však mají být účastníkovi uhrazeny za 15 nebo více měsíců, přestože prakticky celé dílo už v tu dobu bude u zadavatele v chodu.

Takto konstruovaný platební kalendář přenáší financování projektu z velké části na účastníka, a tudíž má podstatný vliv na nabídkovou cenu. Přeje si zadavatel skutečně, aby účastníci nesli financování projektu po dlouhou dobu a zahrnuli tuto zátěž do nabídkové ceny? Nebo zadavatel připustí změnu platebního kalendáře tak, že po zahájení Pilotního a akceptačního provozu zadavatel uhradí podstatnou část implementace?

Informace zadavatele:

K dotazu zadavatel uvádí, že trvá na textaci článku 6.1.6 Přílohy zadávací dokumentace pro druhou fázi zadávacího řízení č. 1: Závazný návrh smlouvy.

Praha dne dle elektronického podpisu

Státní zemědělský intervenční fond
i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Petr Novotný, LL.M., jednatel
(podepsáno elektronicky)